

Согласовано:
Главный инженер ПП
Городские тепловые сети
С.В. Овчаров
« » 2021 г.

Согласовано:
Начальник департамента
городского хозяйства г. Белгорода
А.А. Молчанов
« » 2021 г.

Утверждаю:
Директор ООО
«Управляющая компания-14»
В.А. Пиетарис
« » 2021 г.

ГРАФИК

опрессовки жилых домов по ООО «Управляющая компания-14» на 2021год

Адрес дома	ответственный	начало сдачи	окончание сдачи	кол-во элеваторов	примеч
1 Некрасова 2 2 Некрасова 4 3 Б.Хмельницкого 98	Бойченко Щербак	13-05	15-05	1 1 1	
4 Б.Хмельницкого 100 5 Мичурина 50 6 Мичурина 52	Щербак Асеев	18-05	20-05	1 1 1	
7 Некрасова 6 8 Мичурина 54-а 9 Шершнева 17	Бицка Мещеряков	20-05	22-05	1 1 1	
10 Шершнева 5 11 Мичурина 58 12 Гагарина 17	Бойченко Мешереков	22-05	25.05	1 1 1	
13 Гагарина 21 14 Гагарина 29 15 Гагарина 25	Асеев Щербак	25-05	27-05	1 1 1	
16 Б.Хмельницкого 133Г 17 2 Садовый 30 18 Б.Хмельницког 104	Асеев Бицка	27-05	29-05	1 1 1	
19 Некрасова 5-а 20 1 Заводской 2-а 21 1 Заводской 29	Мещеряков Ващенко	29-05	01-06	1 1 1	
22 1й Заводской 6 23 1й Заводской 6-а 24 Курская 2	Асеев Щербак	03-06	05-06	1 1 1	
25 Б.Хмельницкого 84 26 Шершнева 9 27 Мичурина 54	Ващенко Бицка	05-06	08-06	1 1 1	
28 Мичурина 64 29 Шершнева 11 30 Шершнева 17	Бойченко Щербак	10-06	15-06	1 1 1	
31 Шершнева 15 32 Гагарина 8 33 Б.Хмельницкого 90	Асеев Щербак	15-06	17-06	1 1 1	
34 Шершнева 30 35 Мичурина 60 36 Б.Хмельницкого 92	Бицка Мещеряков	17-06	19-06	1 1 1	
37 Шершнева 2 38 Шершнева 4	Асеев Бойченко	19-06	22-06	1 1	
39 Некрасова 7А 40 Б.Хмельницкого 94	Мещеряков Асеев	24-06	29-06	1 1	

41 Студенческая 15 42 Студенческая 17	Асеев Ващенко	01-07	03-07	1 1	
43 Гагарина 6 44 Гагарина 4	Мещеряков Бицка	03-07	06-07	1 1	
45 Шершнева 7 46 1й Заводской 2 47 Мичурина 62-а	Асеев Мещеряков Мещеряков	08-07	10-07	1 1 1	
48 Мичурина 56-а 49 Б.Хмельницкого 88 50 Мичурина 66	Бицка Щербак Щербак	10-07	13-07	1 1 1	
51 2й Садовый 2 52 Садовая 13-а 53 Некрасова 56/8	Асеев Бицка Бицка	15-07	17-07	1 1 1	
54 Некрасова 1 55 Гагарина 23 56 Шершнева 28	Бицка Бицка Бицка	20-07	22-07	2 1 1	
57 Садовая 15 58 Студенческая 9 59 Курская 8	Мещеряков Бойченко Бойченко	22-07	24-07	1 2 1	
60 Шершнева 4-а 61 Некрасова 5 62 Б.Хмельницкого 96/31	Асеев Мещеряков Щербак	25-07	30-07	1 2 1	
63 Б.Хмельницкого 133-а 64 Б.Хмельницкого 133-д 65 Курская 12	Мещеряков Бицка Мещеряков	30-07	05-08	1 2 1	
66 Курская 6-б 67 5й Заводской 13 68 5й Заводской 15	Асеев Бойченко Бицка	05-08	10-08	1 1 1	
69 Б.Хмельницкого 102 70 1й Заводской 10	Щербак Бицка	12-08	14-08	1 1	
71 Курская 10 72 Курская 2-а	Асеев Бойченко	17-08	21-08	3 1	
73 Курская 8А 74 1й Заводской 8	Асеев Мещеряков	01-09	10-09		
75 Шершнева 1	капитальный ремонт до 16.09.2021 г.				
76 Шершнева 13	капитальный ремонт до 16.09.2021 г.				
77 Студенческая 11	капитальный ремонт до 16.09.2021 г.				
78 Шершнева 2А	капитальный ремонт до 16.09.2021 г.				

Составил: Гл. инженер ООО «Управляющая компания-14»

Катасонов Г.Н.

Согласовано:
начальник СОТС

В.В. Десятник.